A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018. évi Beszerzési terve

A beszerzés tárgya	A beszerzés becsült értéke	A beszerzés indoklása	Tervezett eljárástípus	Az eljárás lefolytatásának tervezett ütemezése			
				Az eljárás megkezdésének tervezett időpontja	Az ajánlatok kiértékelése/beszállítóról való döntés tervezett időpontja	Szerződéskötés tervezett időpontja	Teljesítés tervezett időpontja
Szolgáltatások							
Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések							
Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések							
Nemzeti értékhatár 30%-át elérő beszerzések							
Anyagok, áruk							
Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések							
Villamos energia	463 310	üzemeltetési feladatok ellátásához	közbeszerzés	2017. 47. hét	2018. 05. hét	2018. 07. hét	szerződés szerint
Teljesítés I-IV. negyedév	478 799			szerződés szerint			
Üzemanyag	158 000	üzemeltetési feladatok ellátásához	csatlakozás a központi közbeszerzéshez	Szerződés érvényessége 2021.03.15			
Teljesítés I-IV. negyedév	181 686						
Csövek	161 000	üzemeltetési és beruházási feladatok elvégzéséhez	közbeszerzés	2018. 7. hét	2018. 13. hét	2018. 14. hét	szerződés szerint
Teljesítés I-IV. negyedév	176 575			2018. 8. hét	2018. 15. hét	2018.17. hét	
Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések							
Nemzeti értékhatár 30%-át elérő beszerzések							
Építési beruházások							
Közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések							
Nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések							
Nemzeti értékhatár 30%-át elérő beszerzések							